УТВЕРЖДАЮ
Директор КГАПОУ "КТТиС"
_____ А.Н. Толстихин
"08" _____ 2021г.

План-график эффективного использования мастерской "Окраска автомобиля"

учебный год	сентябрь				октябрь				ноябрь				декабрь				Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано[4]
	1-ая неделя	2-я неделя	3-я неделя	4-я неделя	1-ая неделя	2-я неделя	3-я неделя	4-я неделя	1-ая неделя	2-я неделя	3-я неделя	4-я неделя	1-ая неделя	2-я неделя	3-я неделя	4-я неделя	
2021-2022	подготовка к НЧ WorldSkills	подготовка к НЧ WorldSkills	подготовка к НЧ WorldSkills	подготовка к НЧ WorldSkills	подготовка к НЧ WorldSkills	УП	УП	обучение 5000 мастеров и ДЭ	обучение 5000 мастеров и ДЭ	ЛПЗ	ЛПЗ	ПО	УП	УП	ЛПЗ	ЛПЗ	100
	УП	ПО	Обучение по программе "Содействие занятости населения"	подготовка к НЧ WorldSkills	обучение 5000 мастеров и ДЭ	обучение 5000 мастеров и ДЭ	Обучение по программе "Содействие занятости населения"	ДПО	ПО	подготовка IV РЧ WorldSkills	подготовка IV РЧ WorldSkills	подготовка IV РЧ WorldSkills	IV РЧ WorldSkills	ПО	IV РЧ WorldSkills	УП	

УП - учебная практика

ДЭ - демонстрационный экзамен

ЛПЗ - лабораторно-прктические занятия

ПО - профессиональное обучение

ДПО - дополнительное профессиональное образование