

УТВЕРЖДЕНО

Протокол
Педагогического совета
№ 1 от 13.01.2026

План мероприятий («дорожная карта») по реализации программы деятельности образовательно-производственного центра (кластера) «Транспорт. Логистика» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум транспорта и сервиса» на 2026 год

Сроки реализации: 01 января 2026 г. – 31 декабря 2026 г.

№ п/п	Название мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Результат	Исполнение
1. Организационное обеспечение мероприятий по реализации программы деятельности образовательно-производственного центра транспортной отрасли					
1.1	Совещание Департамента государственной политики в сфере СПО и профессионального обучения Минпросвещения России с инициаторами создания образовательно-производственных центров	1 раз в 2 недели	Директор Толстихин А.Н.	Протоколы совещаний	
1.2	Исполнение запросов Минпросвещения России, института развития профессионального образования	В соответствии с установленными сроками	Директор Толстихин А.Н.	Своевременно подготовлены и направлены документы в соответствии с запросами	
1.3	Проведение совещаний с ответственными исполнителями мероприятий проекта	Еженедельно	Директор Толстихин А.Н.	Протоколы совещаний	
1.4	Всероссийский классный час «Профессионалитет: ты в хорошей компании»	Ежемесячно	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями Ткачева Д.С.	Проведен классный час	
1.5	Единый день открытых дверей: классные часы; родительские собрания; профессиональные пробы, мастер-классы по компетенциям; экскурсии на предприятия	апрель 2026г. октябрь 2026г.	Заместители директора, Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями Ткачева Д.С.	Проведены мероприятия	
1.6	Разработка программы популяризации ФП «Профессионалитет» на 2026 г.	19.01.2026г.	Заместитель директора по УПР Лавриков Е.В.	Разработана и утверждена программа, реализуются мероприятия программы	

1.7	Отчет в рамках популяризации федерального проекта «Профессионалитет» в автоматизированной информационной «Контента» по мере выхода информационных материалов.	ежемесячно (не позднее последнего дня каждого месяца)	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями Ткачева Д.С.	Сдан отчет	
1.8	Организация и проведение заседаний управляющей компании кластера	Ежеквартально	Директор Толстихин А.Н.	Протоколы заседаний	
1.9	Формирование рабочей группы по реализации профориентационных мероприятий, в том числе проведение приемной кампании-2026 г.	01.04.2026г.	Заместитель директора по УПР Лавриков Е.В. Заместитель директора по УВР Лихман Т.В.	Приказ «О создании рабочей группы по организации приемной кампании» Программа проведения приемной кампании-2026	
1.10	Организация и проведение приемной кампании по направлениям ФП «Профессионалитет» на 2026 г.	01.04.2026г.	Заместитель директора по УПР Лавриков Е.В.	Приказы о зачислении, 100 % обеспечение плановых показателей по набору по направлениям ФП «Профессионалитет» на 2026 г.	
1.11	Итоговый отчет по реализации программы деятельности кластера транспортной отрасли за 2026 г.	декабрь 2026 г.	Директор Толстихин А.Н.	Сформирован отчет	
2. Кадровое обеспечение мероприятий проекта					
2.1	Определение кадровых потребностей, связанных с реализацией проекта и внесение изменений в штатное расписание техникума	01.06.2026г.	Специалист по кадрам Рукосуева С.С.	Внесены изменения в штатное расписание	
2.2	Разработка должностных инструкций	01.06.2026г.	Специалист по кадрам Рукосуева С.С.	Разработаны должностные инструкции	
2.3	Подбор и прием на работу штатных сотрудников	По необходимости выполнения соответствующи	Директор Толстихин А.Н. Специалист по кадрам Рукосуева С.С.	Приняты на работу новые штатные работники	

		х работ			
3. Информационное обеспечение мероприятий проекта					
3.1	Разработка и реализация Плана медиасопровождения проекта	Постоянно	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями Ткачева Д.С.	Разработан и утвержден План медиасопровождения, своевременно реализованы мероприятия Плана медиасопровождения	
4. Мероприятия по разработке и реализации образовательных программ Проффессионалитета					
4.1	Формирование экспертных групп из числа сотрудников ПОО кластера и представителей предприятий-работодателей кластера для разработки и экспертной оценки основных профессиональных образовательных программ на 2026 г., реализуемых в рамках ФП «Проффессионалитет» (ОПОП-П)	февраль 2026г.	Заместитель директора по УР Черных Е.О.	Сформированы экспертные группы по профилям (в соответствии с перечнем ОПОП-П)	
4.2	Разработка и согласование календарного учебного графика для реализации образовательных программ в кластерном (сетевом) взаимодействии	февраль 2026г.	Заместитель директора по УР Черных Е.О. Заместитель директора по УПР Лавриков Е.В.	Разработаны и согласованы образовательные программы для реализации в кластерном (сетевом взаимодействии)	
4.3	Разработка и согласование ОПОП-П с работодателями по профессиям и специальностям: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 21.01.08 Машинист на открытых горных работах 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)	июнь 2026г.	Заместитель директора по УР Черных Е.О.	Разработаны и согласованы ОПОП-П	

	23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 38.02.03 Операционная деятельность в логистике				
4.4	Разработка и согласование рабочих программ воспитания и календарно-тематических планов воспитания с учетом рекомендаций представителей предприятий-работодателей	июнь 2026г.	Заместитель директора по УВР Лихман Т.В.	Разработаны и согласованы программы воспитания и календарные планы	
4.5	Разработка и согласование программ дополнительного профессионального образования и программ профессионального обучения с применением автоматизированных методов конструирования и дистанционных образовательных технологий по запросу работодателя	июнь 2026г.	Заместитель директора по УР Черных Е.О.	Разработаны и согласованы программы дополнительного профессионального образования и программ профессионального обучения	
4.6	Разработка и проведение методических семинаров по совершенствованию методов обучения в рамках проекта «Профессионалитет»	март, октябрь, декабрь 2026г.	Старший методист Центра методического сопровождения КГАПОУ «КТТиС» Апанасенко Т.Н.	Проведено 3 методических семинара по совершенствованию методов обучения в рамках проекта «Профессионалитет»	
5. Мероприятия по организации использования и совершенствования методов обучения, образовательных технологий с применением современного учебно-методического обеспечения, в том числе образовательных ресурсов цифровой образовательной среды					
5.1	Разработка методических рекомендаций по использованию при реализации ОПОП-П основных методов обучения, образовательных технологий, направленных	до декабря 2026г.	Заместитель директора по УР Черных Е.О. Старший методист Центра методического	Разработаны и согласованы 12 методических рекомендаций	

	на освоение выпускниками профессиональных компетенций на базе ведущих организаций - партнеров (работодателей) образовательного кластера		сопровождения КГАПОУ «КТТиС» Апанасенко Т.Н.		
5.2	Разработка рекомендаций в разрезе методов/технологий (технология проектного обучения, информационно-коммуникационные технологии, обучение в сотрудничестве (команда, групповая работа)	до декабря 2026г.	Заместитель директора по УР Черных Е.О. Старший методист Центра методического сопровождения КГАПОУ «КТТиС» Апанасенко Т.Н.	Разработаны и согласованы 10 методических рекомендаций	
5.3	Разработка и внедрение в реализации ОПОП-П новых или модификация существующих образовательных технологий	до декабря 2026г.	Заместитель директора по УР Черных Е.О. Старший методист Центра методического сопровождения КГАПОУ «КТТиС» Апанасенко Т.Н.	Разработаны и согласованы 12 методических рекомендаций	
6. Мероприятия по организации обеспечения системы оценки качества образования					
6.1	Разработка с учетом мнения работодателей оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена	декабрь 2025г.	Заместитель директора по ПО Зевакина С.Н. Старший методист Центра методического сопровождения КГАПОУ «КТТиС» Апанасенко Т.Н.	Комплекты оценочной документации	
6.2	Реализация модулей по освоению рабочих профессий/квалификаций, квалификационный экзамен по которым проводится с использованием материалов, разработанных работодателем	декабрь 2025г.	Старший методист Центра методического сопровождения КГАПОУ «КТТиС» Апанасенко Т.Н. Заместитель директора по ПО Зевакина С.Н.	Проведены квалификационные экзамены	
6.3	Обучение педагогов и мастеров	декабрь 2025г.	Старший методист Центра	Обучены 9	

	производственного обучения по проведению демонстрационного экзамена		методического сопровождения КГАПОУ «КТТиС» Апанасенко Т.Н. Заместитель директора по ПО Зевакина С.Н. Старший мастер Герасимов Д.Н.	педагогов/мастеров производственного обучения	
6.4	Практикоориентированный турнир компетенций «Профессиональные активности» с использованием материально-технической базы ОО для совершенствования практической подготовки	апрель 2026г.	Заместитель директора по УПР Лавриков Е.В. Заместитель директора по УР Черных Е.О.	Проведен практикоориентированный турнир	
6.5	Квест ко Дню Российского студенчества	январь 2026г.	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями Ткачева Д.С.	Проведен квест	
6.6	Фестиваль индивидуальных проектов	май 2026г.	Заместитель директора по УР Черных Е.О. Старший методист Центра методического сопровождения КГАПОУ «КТТиС» Апанасенко Т.Н.	Проведен фестиваль	
6.7	СПОртивный марафон	сентябрь 2026г.	Заместитель директора по УВР Лихман Т.В.	Проведен марафон	
6.8	Декада ко дню автомобилистов	октябрь 2026г.	Заместитель директора по УПР Лавриков Е.В.	Проведена декада	

7. Мероприятия по обеспечению организации научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров, олимпиад в образовательных организациях

7.1.	Проведение обучающего семинара «Разработка образовательных программ с использованием конструктора программ «Механизмы проведения демонстрационного экзамена с участием работодателя»	апрель 2026г.	Заместитель директора по ПО Зевакина С.Н. Старший методист Центра методического сопровождения КГАПОУ «КТТиС» Апанасенко Т.Н.	Проведен семинар	
7.2	Проведение опроса уровня подготовленности педагогического коллектива в реализации программ ФП «Профессионалитет»	декабрь 2026г.	Заместитель директора по УР Черных Е.О. Старший методист Центра методического сопровождения КГАПОУ «КТТиС» Апанасенко Т.Н.	Проведен опрос	
7.3	Организация и проведение научно – практической конференции по обобщению педагогических и управленческих практик «Профессионалитет: вызовы, реализация, перспективы»	декабрь 2026г.	Заместитель директора по УР Черных Е.О. Старший методист Центра методического сопровождения КГАПОУ «КТТиС» Апанасенко Т.Н.	Проведена научно – практическая конференция	
7.4	Краевая олимпиада по укрупненной группе профессий и специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» среди студентов среднего профессионального образования Красноярского края	март 2026г.	Заместитель директора по УР Черных Е.О. Старший методист Центра методического сопровождения КГАПОУ «КТТиС» Апанасенко Т.Н.	Проведена олимпиада	

8. Мероприятия по направлению работников организаций реального сектора экономики на обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с целью получения актуальных педагогических навыков, цифровых навыков и/или навыков конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики

8.1	Организация повышения квалификации для работников предприятий по программам дополнительного профессионального образования с целью получения актуальных педагогических навыков, цифровых навыков и/или навыков конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики	март-ноябрь 2025г.	Заместитель директора по УР Черных Е.О. Старший методист Центра методического сопровождения КГАПОУ «КТТиС» Апанасенко Т.Н.	Обучены 2 работника организаций реального сектора экономики	
9. Мероприятия по включению работников организаций реального сектора экономики, владеющих актуальными педагогическими навыками, цифровыми навыками или навыками конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики, в образовательный процесс в качестве преподавателей и мастеров производственного обучения по совместительству					
9.1	Включение сотрудников и специалистов предприятий, организаций реального сектора экономики, владеющих актуальными педагогическими навыками, цифровыми навыками или навыками конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики в образовательный процесс в качестве преподавателей и мастеров производственного обучения по совместительству	январь-декабрь 2026г.	Заместитель директора по УР Черных Е.О. Старший методист Центра методического сопровождения КГАПОУ «КТТиС» Апанасенко Т.Н.	Включены 3 сотрудников/специалистов предприятий в образовательный процесс в качестве преподавателей и мастеров производственного обучения	
10. Показатели результативности деятельности центра, планируемые к достижению в рамках реализации программы деятельности кластера в 2026 г.					
10.1	Количество обучающихся по образовательным программам СПО в рамках ФП «Профессионалитет», в том числе с применением автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ	сентябрь 2026г.	Директор Толстихин А.Н. Заместитель директора по УПР Лавриков Е.В.	Приказ о зачислении 500 обучающихся по программам Профессионалитета кластера	
10.2	Количество реализуемых образовательных программ кластера в интересах организаций реального сектора экономики, участвующих	сентябрь 2026г.	Заместитель директора по УР Черных Е.О.	Разработаны и согласованы 10 ОПОП-П	

	в реализации программы деятельности				
10.3	Количество педагогических работников, прошедших обучение по ДПП, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих реализацию мероприятий ФП «Профессионалитет», в том числе в части получения производственных навыков	в течение года	Заместитель директора по УР Черных Е.О. Старший методист Центра методического сопровождения КГАПОУ «КТТиС» Апанасенко Т.Н.	Обучены 5 педагогов/мастеров производственного обучения	
10.4	Количество работников, участвующих в реализации программы деятельности центра, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства, включенных в образовательный процесс в качестве преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших обучение по ДПП, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих реализацию мероприятий ФП «Профессионалитет», в том числе в части получения педагогических навыков	в течение года	Заместитель директора по УР Черных Е.О. Старший методист Центра методического сопровождения КГАПОУ «КТТиС» Апанасенко Т.Н.	Обучены 2 работника организаций реального сектора экономики	
10.5	Количество обучающихся по образовательным программам СПО в рамках ФП «Профессионалитет», разработанным в том числе с применением автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ, прошедших практическую подготовку на базе центра с закреплением наставника, работающего в организации, участвующей в реализации программы деятельности кластера	в течение года	Заместитель директора по УПР Лавриков Е.В.	100 обучающихся прошли практическую подготовку на базе кластера	
10.6	Количество заключенных с гарантией	сентябрь-	Заместитель директора по	Заключено 90 договоров о	

	трудоустройства выпускников договоров о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального образования в рамках ФП «Профессионалитет», разработанных в том числе с применением автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ	декабрь 2026г.	УПР Лавриков Е.В.	целевом обучении	
10.7	Объем финансирования (включая расходы на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения) образовательных организаций, являющихся участниками центра, обеспечиваемый их учредителями, который не может быть менее объемов финансирования образовательных организаций до создания центра	декабрь 2026г.	Главный бухгалтер Чупин И.С.	652072,7 тыс. рублей	